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 “NOTIFICAÇÃO Nº 02 PARA CUMPRIMENTO DO CONTRATO ”
À  CONSTRUTORA PORTO S.A. 

CNPJ: 37.243.599/0001-02
Quadra 101 norte, Av. Joaquim Teotônio Segurado, lote 06, 1º andar, plano Diretor Norte, palmas - TO
CEP:77.001-004
Prezado Senhor,
Fica notificada a empresa CONSTRUTORA PORTO S.A., contratada para a execução dos serviços referentes ao contrato nº 128/2023 – para construção da Secretaria Municipal de Educação, auditório e almoxarifado. 
Conforme cronograma fisico-financeiro identificamos atraso na execução dos serviços ora contratos.

Os percentuais programados para o segundo mês estão com atraso conforme abaixo:

- Serviço de pavimentação, urbanismo e drenagem do complexo da secretaria de educação, consta o seguinte:

Movimento de terra deveria estar 5% concluido no periodo de 30 dias. 
Transportes deveria estar 5% concluido no periodo de 30 dias. 

Serviços complementares deveria estar 1,08% concluido no periodo de 30 dias.

Drenagem deveria estar 5% concluido no periodo de 30 dias. 

- Construção de edificação do almoxarifado central da Secretaria de educação, consta o seguinte:

Serviços preliminares deveria estar 7,99% concluido no periodo de 30 dias. 

Movimento de terra deveria estar 5,00% concluido no periodo de 30 dias.

Transporte deveria estar 5,00% concluido no periodo de 30 dias.

- Construção do complexo da Secretaria de educação, consta o seguinte:
Movimento de terra e transporte deveria estar 25% concluido no periodo de 30dias.

Fundação e infra-estrutura deveria estar 15% concluido no periodo de 30dias.
- Canteiro de obras, administração local, demolições consta o seguinte:

Canteiro de obras deveria estar 2,83% concluido no periodo de 30 dias. 

- Construção do auditório consta o seguinte:
Serviços preliminares deveria estar 15% concluido no periodo de 30 dias. 

Movimento de terra deveria estar 50% concluido no periodo de 30dias.

Fundação e infra-estrutura deveria estar 30% concluido no periodo de 30dias.

Paredes e paineis deveria estar 25% concluido no periodo de 30dias.

Equipamentos deveria estar 25% concluido no periodo de 30dias.

Fica notificada a empresa a fazer as correções necessárias para cumprir dos prazos estabelecidos no cronograma fisico financeiro que se encontra em anexo.
O não cumprimento dessa notificação poderá acarretar em sanções administrativas previstas em contrato. 
Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Araruama/RJ, 11 de setembro de 2023.
                    ______________________________________________________________________________
                   Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo  e

                    Serviços Públicos

Ciente: ______/______/_________
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