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______________________________________________________________

 “ 2a NOTIFICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADE DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO ”
À  VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA ME
CNPJ:. 05.266.904/0001-87
ENDEREÇO: Rua Manoel ferreira, nº85,  Chacrinha – Japeri/RJ
Ref.: Contrato de Prestação de Serviços nº 0020/2019
Contratação de empresa para especializada para Obra de Pavimentação, Drenagem e Urbanização em Norival Carvalho – Araruama – RJ.
Prezados Responsáveis,
Conforme Contrato de prestação de serviços nº 020/2019, no qual se descrevem os serviços através da planilha orçamentária, da memória de cálculo, do cronograma, do projeto e do memorial descritivo, como preconiza a cláusula segunda, parágrafo único do referente contrato; viemos após fiscalização “in loco” da execução, datados em 06 de Maio de 2020, às 11h, notificar algumas irregularidades na execução das etapas: 

1-Serviços Preliminares;
Os itens desta categoria foram passíveis de questonamento na 1a notificação. O projeto executivo de drenagem foi encaminhado via email, no formato “PDF” para o corpo de fiscalização no dia 01/04/2020, não sendo apresentado o levantamento topográfico e nem o projeto executivo de pavimentação. Contudo, constatou-se que o projeto executivo de drenagem era, no que tange ao traçado da rede, o mesmo que foi exposto no projeto básico feito por esta secretaria, ou seja, o projeto executivo era uma cópia do projeto básico, não sendo baseado no levantamento topográfico que ficou a cargo da contratada. No lapso de tempo de 26 dias, no dia 27/04/2020, a empreiteira encaminhou, via email, os seguintes arquivos: Projeto de Drenagem, Projeto de Pavimentação e Levantamento Topográfico, todos em arquivos “DWG”, sendos os mesmos, depois de algumas alterações solicitadas pelo corpo técnico, aprovados no dia 04/05/2020. Diante ao exposto, os projetos não foram apresentados impressos, assinados e com as respectivas anotações de resposabilidade técnica “ARTs” ao corpo de fiscalização até a presente data.

2-Canteiro de Obras;
Conforme observado pelo corpo de fiscalização, a contratada matém a administração do canteiro com 2 containers (figura 1), sendo um escritório e outro vestiário/sanitário, sem o devido cercamento em tapumes, conforme o item 004 da planilha orçamentária.
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Figura 1 - Administração Local da obra
3-Movimentação de Terra e Drenagem;

Os itens destas duas categorias também foram objeto de questionamento na 1a notificação. Como explicado acima, os serviços executados foram baseados em cima de um projeto executivo de drenagem defeituoso entregue pela empresa. Com isso, estes serviços não serão aproveitados para a continuidade da obras, pois o novo projeto executivo alterou o traçado da rede, não abrangendo os serviços já executados. Ao exposto, na fiscalização realizada no dia 06/05/2020, a contratada concentra-se os esforços na retirar das manilhas já executadas para o reaproveitamento posterior das mesmas. Além disso, a empreiteira trabalha apenas em uma frente de serviço com uma equipe reduzida, tornando mais morosa o andamento da obra.
CONCLUSÃO
Analisando o cronograma físico-financeiro apresentado pela contratada (figura 2), levando em consideração que a ordem de serviço foi assinada pelo responsável da empresa no dia 27/02/2020 e considerando os serviços executados até o dia 27/04/2020, ou seja 3 meses de obra, a empreiteira deveria estar com com 55,8% da execução total da empreitada. 
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Figura 2 - Cronograma físico-financeiro contratado
Contudo, conforme o conograma físico-financeiro da execução dos serviços (figura 3), este elaborado pelo corpo ténico desta secretaria, a obra encontra-se demasiadamente atrasada, chegando, aproximadamente, apenas a 0,6% do total. 
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Figura 3 - Cronograma físico-financeiro de execução

Diante de tudo que foi exposto até o momento, a contratada não está cumprimindo o cronograma físico-financeiro conforme o contrato. O atraso na execução de serviços implica elevado ônus à sociedade, que passará maior tempo sem usufruir o empreendimento, além de acréscimo dos custo de fiscalização. Sendo assim, a empreiteira deverá apresentar um novo cronograma físico-financeiro adequando os serviços para cumprimento do prazo do contrato.
Cabe salientar que a contratada não apresentou, até o presente momento, as solicitações da 1a notificação até a presente data.

Para garantir o direito ao contraditório, temporizaremos em 5 dias úteis a devida apresentação do responsável pela obra em questão junto ao fiscal e a oficialização por escrito das medidas a serem tomadas mediate esta notificação.Agradeço desde já a compreenção da distinta empresa contratada, e colocamo-nos à disposição para  resolver as pendências e manter a cordialidade entre as partes.
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Público

                 Fiscal de Obras Públicas


                                                     


                                  Guilherme Rios da Silva


          




                                                   MAT. 995999-5
Araruama/RJ, 06  de Maio de 2020.
______________________________________________________________________________

Rua Professor Baster Pillar, nº 151, Parque Hotel - Araruama-RJ. Cep.: 28.970-000
E-mail:sousp.projetos@hotmail.com

Planilha1

		ETAPA		DESCRIÇÃO		VALOR (R$)		MÊS 1 (R$)		MÊS 2 (R$)		MÊS 3 (R$)		MÊS 4 (R$)		MÊS 5(R$)

		A		SERVIÇOS PRELIMINARES		75,362.11		75,362.11		0.00		0.00		0.00		0.00

								100%

		B		CANTEIRO DE OBRAS		37,658.75		15,063.50		7,531.75		7,531.75		3,765.88		3,765.88

								40%		20%		20%		10%		10%

		C		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		123,521.84		37,056.55		24,704.37		24,704.37		24,704.37		12,352.18

								30%		20%		20%		20%		10%

		D		TRANSPORTES 		155,877.34		46,763.20		31,175.47		31,175.47		31,175.47		15,587.72

								30%		20%		20%		20%		10%

		E		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		142,402.82		35,600.71		28,480.56		28,480.56		28,480.56		21,360.41

								25%		20%		20%		20%		15%

		F		DRENAGEM		107,901.51		32,370.45		32,370.45		21,580.30		10,790.15		10,790.15

								30%		30%		20%		10%		10%

		G		PAVIMENTAÇÃO		2,093,960.37		209,396.04		314,094.06		523,490.09		628,188.11		418,792.07

								10%		15%		25%		30%		20%

		TOTAL				2,736,684.74		451,612.56		438,356.66		636,962.54		727,104.54		482,648.42

						100.00%		16.5%		16.0%		23.3%		26.6%		17.6%

		ACUMULADO				2,736,684.74		451,612.56		889,969.22		1,526,931.76		2,254,036.30		2,736,684.72

						100.00%		16.5%		32.5%		55.8%		82.4%		100.0%






Planilha1

		ETAPA		DESCRIÇÃO		VALOR (R$)		MÊS 1 (R$)		MÊS 2 (R$)		MÊS 3 (R$)

		A		SERVIÇOS PRELIMINARES		75,362.11		R$ 0.00		R$ 0.00		R$ 0.00

								0%		0%		0%

		B		CANTEIRO DE OBRAS		37,658.75		10,131.06		3,430.99		3,430.99

								27%		9%		9%

		C		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		123,521.84		0.00		0.00		0.00

								0%		0%		0%

		D		TRANSPORTES		155,877.34		0.00		0.00		0.00

								0%		0%		0%

		E		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		142,402.82		0.00		0.00		0.00

								0%		0%		0%

		F		DRENAGEM		107,901.51		0.00		0.00		0.00

								0%		0%		0%

		G		PAVIMENTAÇÃO		2,093,960.37		0.00		0.00		0.00

								0%		0%		0%

		TOTAL				2,736,684.74		10,131.06		3,430.99		3,430.99

						100.00%		0.4%		0.1%		0.1%

		ACUMULADO				2,736,684.74		10,131.06		13,562.05		16,993.04

						100.00%		0.4%		0.5%		0.6%






