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______________________________________________________________

 “ 3ª NOTIFICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADE DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO ”
À  VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA ME
CNPJ:. 05.266.904/0001-87
ENDEREÇO: Rua Manoel ferreira, nº85,  Chacrinha – Japeri/RJ
Ref.: Contrato de Prestação de Serviços nº 0020/2019
Contratação de empresa para especializada para Obra de Pavimentação, Drenagem e Urbanização em Norival Carvalho – Araruama – RJ.
Prezados Responsáveis,
                        Conforme Contrato de prestação de serviços nº 020/2019, onde se descrevem os serviços através da planilha orçamentária, da memória de cálculo, do cronograma, do projeto e do memorial descritivo, como preconiza a Cláusula segunda, parágrafo único do referente contrato; vimos  após fiscalização “in loco” da execução, datados em 12 de Maio de 2020, às 16h e 37min, notificar algumas irregularidades na execução das etapas: 

1-Serviços Preliminares;

Os projetos de pavimentação e de drenagem, além do levantamento topográfico, com as respectivas ARTs, foram entregues em partes à fiscalização: falta a ART do Levantamento Topográfico e as plantas impressas não estão assinadas pelo autor(a). Cabe observar que há incoerências no projeto que já foram objetos de relatos ao responsável pela empresa.
Não foi apresentado um preposto da empresa para responder aos pleitos da fiscalização e a sua respectiva ART. 
2-Canteiro de Obras;

Falta de Barragens de bloqueio na via sob intervenção,

Insuficiência de cercas de bordas de valas entorno das escavações.
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Figura 1 – Não utilização de cercar de proteção de vala
3-Movimento de terra;

O reaterro com material da própria escavação sem prévia aprovação da fiscalização e sem a devida compactação, em desacordo com o item exigido em planilha (figura 2).
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Figura 2 – Reaterro sendo executado com o próprio material da escavação e sem compactação adequada
5- Galeria e Drenos

Falta de embasamento com pó de pedra,  em desacordo com o item exigido em planilha (figura 3).
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Figura 3 – Manilha sem o embasamento
Cabe salientar que outra fiscalização foi realizada no dia 19/05/2020, às 15h e 16min, onde inúmeras irregularidades foram constatadas. Entre elas, copiosos buracos, sem proteção ou sinalização, foram deixados pela construtora, depois de exercutar serviços de maneira inadequada ao lado de um campo de futebol na rua Carlindo de Carvalho, que é muito utilizado pelos moradores para a prática de exercícios, podendo causar acidêntes graves aos municípes (figura 4 e 5).
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Figura 4 – Buraco na Rua Carlindo de Carvalho
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Figura 5 – Buraco na Rua Carlindo de Carvalho

Além disso, uma escavação foi realizada no quintal de uma residência, onde, inclusive, há crianças que brincam perto da cratera, trazendo risco iminentes aos moradores (figura 6).
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Figura 6 – Cratera dentro do quintal de uma residência
Por fim, há uma escavação para assentamento de manilhas na estrada da Arapuca com uma retroescavadeira abandonada no meio da faixa de rolamento, dificultado a passagem de veículos que trafegam por aquela rua (figura 7).
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Figura 7 – Retroescavadeira abandona 

CONCLUSÃO
No que tange esta secretaria responsável pelo contrato em vigor, entendendo que o cumprimento dos serviços notificados estão atrasados em relação ao cronograma, além da constatação que o mesmos apresentam “não conformidade” com as técnicas e determinações descritas e aceitas pela contratada conforme cláusula décima do citado, solicitamos que a empresa compareça junto aos fiscais da SOUSP, a fim de prestar esclarecimentos e apresentar as propostas e prazos para devidas correções nos itens constantes das etapas executadas.
Outra observação importante é que a construtora já sofreu a sanção de suspenção temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal de Araruama, por prazo não superior de 2 anos pelo atraso injustificado e pela má execução dos serviços, referente ao contrato 096/2019. Os mesmos ilícitos, por agora, estão ocorrendo neste presente contrato com um agranvante: a paralização dos serviços sem justa e prévia comunicação perante a Administração Municipal. Haja vista que os serviços estão inexplicavelmente atrasados, conforme já destacado na 2ª notificação, impossibilitando a contratada de entregar a obra no prazo estabelecido no cronograma físico-financeiro, destaco que, após inúmeras fiscalizações que foram realizadas “in loco”, não encontraram-se funcionários da empresa no local da obra para a execução dos serviços. Conforme destacado na figura 7, a empreiteira simplemente abandonou o equipamento no meio da faixa de rolamento, trazendo inúmeros transtornos aos traseuntes.
Por fim, a empreiteira deve ter em mente sua responsabilidade técnica pela boa realização dos serviços, responsabilidade esta que transcende, inclusive, os limites contratuais. Lembrando que o atraso na execução dos serviços implica elevado ônus à sociedade, que passará maior tempo sem usufruir o empreendimento, além de acréscimo dos custos de fiscalização.
Para se manter os andamentos da obra sem que traga prejuízos à Administração Pública, temporizaremos em 5 dias úteis para a devida apresentação do responsável pela obra em questão junto ao fiscal e a oficialização por escrito das medidas a serem tomadas mediante esta notificação.
Cabe lembrar que a empresa ainda não respondeu as solicitações da 1ª e 2ª notificação.

Agradeço desde já a compreenção da distinta contratada, e colocamo-nos à disposição para  resolver as pendências e manter a cordialidade entre as partes.
Subsecretário Municipal de Obras 


    Fiscal de Obras Públicas


   Anderson Silva de Souza



Guilherme Rios da Silva


           MAT. 9959522-5




        MAT. 995999-5
Araruama/RJ, 20 de Maio de 2020.
______________________________________________________________________________

Rua Professor Baster Pillar, nº 151, Parque Hotel - Araruama-RJ. Cep.: 28.970-000
E-mail:sousp.projetos@hotmail.com
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