



## “NOTIFICAÇÃO Nº 02 DEVIDO MOROSIDADE ”

À ÔNIX SERVIÇOS LTDA - EPP  
CNPJ: 03.638.457/0001-14  
ENDEREÇO: RUA LUIZ GOMES Nº 168, 2º ANDAR, CENTRO, SILVA JARDIM/RJ.

Prezados Responsáveis,

Conforme Contrato de prestação de serviços Nº 237/2021, cujo objeto é a “PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO EM DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO BAIRRO DE IGUABINHA - ARARUAMA/RJ” vem se aqui notificar a seguinte irregularidade:

Verificou-se em vistoria rotineira IN LOCO nos trechos da obra que esta se encontra morosa e com pouca produtividade, causando o atraso no cronograma físico financeiro da obra. Tal atraso está causando preocupação a esta administração pública visto que a empresa que está responsável por esta obra solicitou no dia 24 de Novembro a prorrogação de prazo por 90 dias para finalização dos serviços, e desde então não se verificou progressos relevantes em relação a tal data.

Cabe pontuar aqui que a empresa deve ter em mente que o atraso na entrega da obra causa elevado ÔNUS a sociedade bem como despesas a esta administração visto que quanto mais tempo se estende mais custos causa com a gestão e fiscalização deste contrato.

Sendo assim, **advertida** a empresa ONIX SERVIÇOS LTDA - EPP, a se pronunciar sobre os possíveis problemas, e tendo a possibilidade corrigir tais fatos expostos e dar celeridade as atividades de execução dos serviços que faltam para a consumação deste objeto de obra.

Fica advertida a empresa a responder esta notificação no prazo de **05 dias úteis** a partir da data de ciência da mesma. Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Araruama/RJ, 24 de FEVEREIRO de 2023.

---

**Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e  
Serviços Públicos**

Ciente: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

---

ÔNIX SERVIÇOS LTDA - EPP  
CNPJ: 03.638.457/0001-14